



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА**

Сектор за материјално-финансијске послове  
07 број 404-ЈН-178/18 - *11*  
04.02.2019. године  
Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, бр.14 и 68/2015 ) помоћник министра - начелник Сектора доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА**  
**за јавну набавку услуга: Обука за рад на решеткастој конструкцији и рад на ужету**  
**07 број: 404-ЈН-178/18-10 од 14.12.2018. године**

1. **МЕЊА СЕ** члан 6. Став 1. Уговора 07 број 404-ЈН-178/18-10 од 14.12.2018. године у делу који се односи на рок извршења услуге, тако да исти гласи:

Рок извршења услуге је до 31.05.2019. године.

2. Остале одредбе Уговора 07 број 404-ЈН-178/18-10 од 14.12.2018. године остају на снази непромењене.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, у року од три дана од дана њеног доношења.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуга: Обука за рад на решеткастој конструкцији и рад на ужету, ЈН број 178/18, (ОРН: 80510000 - Услуге специјалистичке обуке) закључен је Уговор 07 број: 404-ЈН-178/18-10 од 14.12.2018. године између Министарства унутрашњих послова, Београд, ул. Кнеза Милоша 103, као наручиоца и привредног друштва „**ALP Projekt Sistem**“ **d.o.o.**, Београд, ул. Кнеза Вишеслава 88, као Додављача. Предметним уговором утврђена је обавеза Додављача да изврши услугу Обуке за рад на решеткастој конструкцији и рад на ужету у року од 30 дана од дана закључења уговора.

Одељење за оперативнo планске послове, Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије је дописом 05/2-404-25821/18-1 од 27.12.2018. године обавестило Одељење за послове јавне набавке да се нису стекли услови за извршење услуге Обуке за рад на решеткастој конструкцији и рад на ужету у року предвиђеном у уговору, односно у року од 30 дана од дана закључења уговора. Наиме, крајњи корисник је навео да се предметна обука изводи у спољашним условима, а како је сада зимски период и временске прилике не погодују у потпуности извођењу обуке, те да је стога и затражио продужење извођења Обуке до 31.05.2019. године.

Чланом 115. ставом 2. Закона о јавним набавкама предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену других битних елемената уговора из објективних разлога

Чланом 115. став 4. Закона о јавним набавкама дефинисано је да се у случају измена из члана 115. став 2. не може мењати предмет набавке.

Измена уговора је у складу са чланом 133. Закона о облигационим односима који дефинише измену уговора због промењених околности. Закључењу уговора странке приступају имајући у виду одређене околности као и њихове нормалне, уобичајене промене у времену од закључења до испуњења уговора, под којим испуњење уговора обе странке треба да доведе до жељеног економског ефекта. Основно начело уговорног права, тј. једнакост уговорних странака приликом закључења испуњења уговора, захтева да се води рачуна о промењеним околностима код свих уговора.

Дакле, може се рећи да се у конкретном случају ради о објективним околностима који се нису могли предвидети у време закључења уговора, али да и даље постоји обострани интерес да се уговор одржи на снази.

Напомињемо да се анексирањем Уговора ни на који начин не доводи у питање поштовање основних начела јавних набавки.

На основу свега напред наведеног, донета је одлука као у диспозитиву Одлуке и сачињен је анекс основног уговора.

**ПОМОЋНИК МИНИСТРА  
НАЧЕЛНИК СЕКТОРА**



**Жељко Веселиновић**